

PROYECTO “*Sistema Integral de Gestión para Banquetería*”

INTEGRANTES DEL PROYECTO

Madeleine Escobar

- Cargo: Desarrollador Backend, Arquitectura y Base de Datos

Sebastián Zúñiga Sepúlveda

- Cargo: Desarrollador Frontend Web y Aplicación Móvil
- Integración, QA, documentación, GitHub y despliegue como responsabilidades compartidas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema

La empresa de banquetería actualmente gestiona sus operaciones de forma **manual y dispersa**, utilizando planillas, correos y sistemas separados. Esto provoca **pérdida de información, errores en los pedidos, falta de control del inventario y poca visibilidad de la rentabilidad de cada evento**.



Propuesta

Crear un sistema web y móvil que centralice y optimice la gestión de la banquetería, integrando pedidos, inventario, facturación y rentabilidad en una sola plataforma.

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral web y móvil para centralizar y optimizar la gestión de una empresa de banquetería

Objetivos Específicos

Analizar y modelar el proceso actual de la banquetería.

Desarrollar módulos para gestionar clientes y pedidos.

Implementar un cotizador que permita realizar cálculos.

Gestionar el inventario mediante tecnología QR.

Desarrollar un BackOffice con dashboard.

Crear una aplicación móvil para la gestiones.

Incorporar consultas operativas sobre pedidos, stock y rentabilidad.

Validar el sistema mediante casos de prueba basados en eventos reales.

Alcances y limitaciones del proyecto

Alcances

- **Centralizar** la gestión de clientes, pedidos, inventario y facturación.
- **Incorporar** control por roles, códigos QR y dashboard de KPIs.
- **Gestionar** la operación en terreno mediante una aplicación móvil.
- **Apoyar** la toma de decisiones mediante alertas.*

Limitaciones

- El proyecto se desarrollará como un **MVP durante el semestre APT**.
- La implementación dependerá de la **información y procesos reales proporcionados por la banquetería**.
- La complejidad de la máquina de estados y el cálculo de costos puede limitar el alcance inicial.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

Metodología de trabajo: Scrum

- Se utilizará la metodología ágil Scrum, trabajando en sprints cada semana. Esto permitirá planificar, desarrollar, probar y evaluar funcionalidades del sistema, priorizando un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional al finalizar las 12 semanas.

[illegible]

Hitos académicos principales

Hitos académicos principales		
Semana	Hito académico	Evidencia esperada
S05	Inicio / entrega de planificación	Definición + metodología + Plan de Trabajo + Gantt
S07	Primer incremento	Arquitectura, autenticación, API y BD funcional
S11	MVP web	Módulos principales + backoffice + dashboard
S14	Hito de integración	Web + móvil + API + BD integrados y probados
S15	Cierre	Sistema final + documentación + demo